

Cuenta Pública 2018

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2018)

Clave de Cartera del proyecto	Nombre del proyecto	Descripción del proyecto	Entidad Federativa	Etapa del Proyecto	Monto total erogado para la preparación del proyecto (pesos)	Fecha de autorización / ¹⁴	Fecha de firma de contrato	Plazo del Contrato	Nombre del supervisor del proyecto APP		Valor total del contrato de APP
									Ejecución	Operación	
1151GYN0014	Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México.	Demolición del actual edificio y construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda en el mismo predio de 3,311 m ² propiedad del Instituto ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México. El proyecto incluye la operación y prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica. El hospital contará con capacidad de 120 camas y 35 especialidades. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE.	Ciudad de México	Rescisión	\$67,768,022 ¹¹	21-08-2013	17-10-2014	25 años	N/A	N/A	N/A
1451GYN0001	Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán.	Construcción de una unidad médica de segundo nivel de atención en un predio de 25,000 m ² . El proyecto considera la operación y prestación de todos los servicios complementarios a los servicios de atención médica para las especialidades básicas de pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía general. La capacidad del hospital será de 66 camas. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE.	Yucatán	Operación	\$20,194,049 ²²	21-08-2014	23-09-2016	26.5 años	Basa Ingeniería y ¹⁴ Proyectos Ambientales, S.A. de C.V.	Currie & Brown ¹⁵ Mexico S.A. de C.V.	\$1,980,948,578 ¹⁶
1551GYN0001	Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurria Urgell en Villahermosa, Tabasco.	Construcción de un nuevo Hospital en sustitución del Hospital General "Dr. Daniel Gurria Urgell". El Proyecto consiste en la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una edificación hospitalaria de 18,994 m ² , capacidad de 90 camas censables y 58 camas de tránsito, con 29 consultorios de especialidades. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE.	Tabasco	Ejecución	\$23,116,072 ³¹	20-08-2015	12-12-2017	24.5 años	Basa Ingeniería y ¹⁴ Proyectos Ambientales, S.A. de C.V.	Corporativo Ebdar, S.A. de C.V.	\$3,026,788,027 ¹⁶
1651GYN0004	Sustitución del actual Hospital General "Águiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit.	El proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General con una superficie total de edificación de 22,168.6 m ² , capacidad de 150 camas censables para los servicios de hospitalización en cirugía general, medicina interna, gineco-obstetricia y pediatría. Asimismo, contará con 35 consultorios de consulta externa y 4 consultorios de urgencia para la atención de 32 especialidades médicas, así como 6 salas de quirófanos, sala de tococirugía, servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, laboratorio y banco de sangre. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE.	Nayarit	Ejecución	\$21,487,144 ¹³	18-08-2016	30-08-2017	24.83 años	Consortio AGO 19/ Operadores, S.A. de C.V. y Gerenciación, Administración e Ingeniería de Proyectos, S.A. de C.V.	TADCO ⁵¹ CONSTRUCTORA SA DE CV, PROGRESS CITY GROUP S.A DE CV Y SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV	\$4,624,709,078 ¹⁶

Cuenta Pública 2018

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2018)

Clave de Cartera del proyecto	Plazo de ejecución del proyecto (Programado o contratado)				Monto de Inversión original (pesos)							Monto de Inversión modificada (pesos)										
	Construcción		Operación y Mantenimiento		Total	Privada	Fuentes de financiamiento de la Inversión				Estatal	Total	Privada	Fuentes de financiamiento de la Inversión				Estatal				
	Inicio	Término	Inicio	Término			Recursos públicos federales							Total	Fiscales	Propios	No presupuestarios		Total	Fiscales	Propios	No presupuestarios
							Total	Fiscales	Propios	No presupuestarios												
1151GYN0014	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,631,351,760 / ⁶	\$1,631,351,760 / ⁶	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
1451GYN0001	08/12/2016 / ⁷	27/03/2018	19/05/2018	19/05/2043 / ⁷	\$916,901,843 / ⁶	\$916,901,843 / ⁶	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$847,041,181 / ¹⁰	\$847,041,181 / ¹⁰	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
1551GYN0001	05-03-2018 / ⁷	04-08-2019 / ²⁴	01/10/2019 / ²⁴	01-10-2042 / ²⁴	\$1,024,222,323 / ⁶	\$1,024,222,323 / ⁶	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,361,182,404 / ¹⁰	\$1,361,182,404 / ¹⁰	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			
1651GYN0004	28-12-2017 / ⁷	05-07-2019 / ⁷	07/09/2019 / ⁷	07-09-2042 / ⁷	\$1,452,195,982 / ⁶	\$1,452,195,982 / ⁶	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,388,227,676 / ¹⁰	\$1,388,227,676 / ¹⁰	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			

Cuenta Pública 2018

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos 2018)

Clave de Cartera del proyecto	Calendario de Inversión programada (pesos)					Calendario de Inversión Anual Realizada (pesos)					Avance físico (%)			
	Acumulado años anteriores	2017	2018	2019	Resto de los años	Acumulado años anteriores	2017	2018	2019	Resto de los años	Acumulado en años anteriores	Programado en 2018	Real en 2018	Total
1151GYN0014	\$0 ¹⁰	\$0 ¹⁰	\$0 ¹⁰	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1451GYN0001	\$91,651,123 ¹⁰	\$641,780,400 ¹⁰	\$183,470,320 ¹⁰	\$0	\$0	\$53,196,496 ¹²	\$667,593,516 ¹²	\$126,251,169 ¹²	\$0	\$0	77.00%	23.00%	23.00% ¹³	100.00%
1551GYN0001	\$0	\$135,047,590 ¹⁰	\$848,089,146 ¹⁰	\$41,085,585 ¹⁰	\$0	\$0	\$0	\$203,787,096 ¹²	\$0	\$0	0.00%	31.33% ¹⁴	34.50% ¹³	34.50% ¹³
1651GYN0004	\$0	\$91,102,933 ¹⁰	\$1,029,056,883 ¹⁰	\$332,036,164 ¹⁰	\$0	\$0	\$0	\$358,686,875	\$0	\$0	0.00%	70.91%	59.67% ¹³	59.67% ¹³

Cuenta Pública 2018

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos 2018)

Clave de Cartera del proyecto	Niveles de servicios suministrados								Pago anual comprometido (pesos)			
	Operación				Mantenimiento				Total	Por disponibilidad /21	Por servicios suministrados /22	Otros pagos /23
	Descripción	Unidad	Cantidad		Descripción	Unidad	Cantidad					
			Programado	Observado			Programado	Observado				
1151GYN0014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0	\$0
1451GYN0001	Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asmiliables a los Domésticos, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de Máquinas Exendedoras y Servicio de Cafetería, CFE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodialisis, Fotocopiado, Digitalización y Transferencia de Información, Recepción y Distribución de Correo y Mensajería, Recolección y Gestión de Residuos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia	N/D	N/D	N/D	Servicio de Mantenimiento, Provisión de Servicios Públicos y Eficiencia Energética. El objeto del servicio es garantizar el mantenimiento de las condiciones de imagen, de conservación y funcionalidad en niveles similares a los iniciales de operación, así como asegurar la continuidad y la óptima operación de la totalidad de las >Instalaciones, fluidos, energéticos, sistemas y Equipos, mediante el cumplimiento de un adecuado Programa Anual de Mantenimiento Preventivo.	N/D	N/D	N/D	\$78,176,625.63 ^{/14}	0 ^{/17}	\$63,442,756 ^{/14}	\$14,733,869 ^{/14}
1551GYN0001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$382,597,663 ^{/14}	\$63,544,824 ^{/14}	\$258,865,113 ^{/14}	\$60,187,725 ^{/14/15}
1651GYN0004	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$588,509,802 ^{/14}	\$153,404,482 ^{/14}	\$320,237,420 ^{/14}	\$114,867,899 ^{/14/15}

Cuenta Pública 2018

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2018)

Clave de Cartera del proyecto	Pago anual realizado (pesos)									Ingresos por terceras fuentes programadas y recibidas en el ejercicio que se informa		Observaciones generales
	Total	Por disponibilidad /21	Por servicios suministrados /22	Otros pagos /23	Por fuente de recursos					Programadas	Realizadas	
					Recursos públicos federales				Fuentes distintas a recursos públicos federales			
					Total	Fiscales	Propios	No Presupuestarios				
1151GYN0014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mediante resolución administrativa de fecha 6 de noviembre de 2015, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado rescindió el contrato al Desarrollador por causas de incumplimiento imputables a éste, dicha resolución fue notificada al Desarrollador el 9 de noviembre siguiente por conducto de los representantes legales de la Sociedad de Propósito Específico (PREITON S.A.P.I. de C.V., consorcio conformado por las empresas TRADECO-IGSA), mismas que promovieron juicio de nulidad, radicado ante la Cuarta Sala Regional Metropolitana. En efecto, mediante acuerdo de fecha 23 de noviembre de 2015, el magistrado instructor acordó por admitida la demanda e instruyó al Instituto, entre otras acciones, suspender provisionalmente la ejecución de la póliza de fianza de cumplimiento del contrato en comento. Finalmente, a través de sentencia interlocutoria de fecha 11 de enero de 2016, se confirmó la suspensión definitiva para hacer válida la fianza descrita con antelación. Luego entonces, al día de hoy el juicio de nulidad en cuestión se encuentra pendiente de resolución. A la fecha no hay ejecución de penas convencionales, ya que no se ha emitido resolución en el juicio de nulidad.
1451GYN0001	\$37,929,834 /222	0 /17	\$36,239,864 /20	\$1,689,970 /201	\$37,929,834	\$37,929,834	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. CM-CS-DA/JSA-SRMyS-001/2018 celebrado el 1 de febrero de 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Clausula Décima Tercera y la Clausula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato No. DA-SRMyS-JSA-011/2016. Es establecido Convenio modificatorio con No. CM-DA-SRMyS-JSA-019/2018, de fecha 26 de septiembre de 2018, con el objeto de actualizar el componente de la tarifa anual de servicios o "TAS" modificando el inciso A de la parte general. Reglas para el cálculo del pago neto mensual integral o servicios y numeral 1 estructura de tarifas sección 1.1, del anexo 3 mecanismo de pagos del contrato APP
1551GYN0001	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. No. CM-LPM-CS-DA-SRMS-028/2018, de fecha 29 de noviembre del 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Clausula Décima Tercera y la Clausula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPM-CS-DA-SRMS-290/2017.
1651GYN0004	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Inicio de Obra", "Fecha Programada de Terminación de Obra", "Inicio del Periodo de Pre-Operación", "Terminación del Periodo de Pre-Operación" y "Fecha programada de Inicio de los Servicios" con motivo de Convenio Modificatorio No. CM-LPNI-CS-DA/SRMS-014/2018, celebrado el 02 de mayo de 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Clausula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPNI-CS-DA-SRMS-197/2017.

Cuenta Pública 2018

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (Pesos 2018)

Clave de Cartera del proyecto	Nombre del proyecto	Descripción del proyecto	Entidad Federativa	Etapas del Proyecto	Monto total erogado para la preparación del proyecto (pesos)	Fecha de autorización /14	Fecha de firma de contrato	Plazo del Contrato	Nombre del supervisor del proyecto APP		Valor total del contrato de APP
									Ejecución	Operación	
1651GYN0005	Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México.	El Hospital contará con una superficie de construcción de 30,605.2 m ² , con una capacidad de 250 camas censables, 35 consultorios para la atención de 32 especialidades médicas con base en las 4 especialidades básicas de segundo nivel más Urgencias: I) Medicina Interna, con 19 subespecialidades, II) Cirugía, con 8 subespecialidades, III) Ginecoobstetricia, con 2 subespecialidades, y IV) Pediatría, con 3 subespecialidades. El servicio de urgencias tendrá dos subespecialidades: Urgencias y Terapia Intensiva. También contará con Auxiliares de Tratamiento como son una Unidad de 8 quiniarios, 50 estaciones de hemodialisis, bancos de sangre y farmacia entre otros. Además, incluirá el servicio de Auxiliares de Diagnóstico como laboratorio clínico, área de radiología, mastografía y densitometría, imagenología por ultrasonido y electrocardiografía, entre otros. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE.	Ciudad de México	Ejecución	\$21,606,408 /13	18-08-2016	06-11-2017	25.08 años	Promotora de /10 Proyectos Especiales en Construcción, Turismo y Operatividad, S.A. de C.V. y ECG Ingeniería y Consultoría Mexicana, S.A. de C.V.	Cal y Mayor y Asociados, S.C. en participación conjunta con Habl Habitat, S.A. de C.V.	\$7,858,820,828 /16

*** La información incluye el Impuesto al Valor Agregado**

N/A Proyecto de Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México. El contrato se rescindió.

N/A Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurria Urgell en Villahermosa, Tabasco, Sustitución del actual Hospital General "Aguiles Calles Ramirez" en Tepic, Nayarit, Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México: Los proyectos se encuentran en la etapa de Construcción.

N/D El Contrato APP no establece el concepto de nivel de servicios ni el desglose de costos por la prestación de servicios complementarios a los servicios de atención médica que presta del Desarrollador. Los servicios se encuentran concentrados en las Tarifas 2.3 y 4 y el pago se realiza por Tarifa, no por servicio.

/1 Para el Proyecto "Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México", el costo reportado corresponde al monto que la empresa reembolsó al Instituto el 29 de Junio de 2015 y que asciende a \$57,304,241.67 pesos y que fue actualizado a diciembre de 2018.

/2 Para el Proyecto "Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán", se consideran los gastos efectivamente pagados desde 2015 a 2017 y que fueron actualizados a diciembre de 2018 considerando su fecha de erogación. Los gastos que se consideran son los de asesoría financiera, técnica, legal estudios técnicos al predio, dictámenes de un experto y avalúo.

/3 Para estos Proyectos se consideran los gastos efectuados durante 2016 y 2017 y que fueron actualizados a diciembre de 2018 considerando su fecha de erogación. Los gastos que se consideran son los de asesoría financiera, técnica, legal, dictámenes de un experto y avalúos.

/4 La Supervisión de Obra fue contratada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en términos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

/5 Supervisor de APP fue contratada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

/6 Corresponde al valor presente neto del monto máximo de pago por los servicios ofertados, de acuerdo al contrato firmado, actualizado a precios de 2018. Se considera la tasa social de descuento del 10% para traer a valor presente los flujos de pagos del proyecto.

/7 Información conforme al Primer Convenio Modificatorio

/8 Información obtenida del Apéndice del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.

/9 El contrato se rescindió.

/10 Montos de inversión establecidos en los Modelos Financieros de los contratos firmados.

/11 La Información corresponde a los montos ejercidos durante el 2016 aprobados mediante la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) 01.

/12 Corresponde a la inversión devengada durante 2016, 2017 y 2018, de acuerdo a lo reportado en el CAAP 01, CAAP 02, CAAP 03, CAAP 04, CAAP 05, CAAP 06, CAAP 07, CAAP 08, CAAP 09, CAAP 10, CAAP 11, CAAP 12, CAAP 13 y CAAP 14 aprobados en pesos corrientes.

/13 Información correspondiente a lo reportado por el Supervisor de Obra e incluye todo el avance durante las Actividades Previas con corte al 30 de diciembre de 2018.

/14 Los "Pagos anuales" corresponden a la Tarifa Anual Integral de Servicios pactada en el Contrato y que se actualiza considerando la inflación y la fecha base (fecha de recepción de propuestas de los proyectos). Cifras con I.V.A.

/15 Corresponde a la tarifa que cubre los servicios complementarios a costo variable y que serán pagados al Desarrollador de manera unitaria.

/16 Autorización por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD).

/17 Corresponde al pago por Tarifa 1, mismos que comienzan a partir de enero de 2019, por lo que durante el ejercicio del 2018 no se realizó ningún pago bajo este concepto.

/18 Conforme al Programa de Actividades Previas del Desarrollador.

/19 La Supervisión de Obra fue contratada por el Desarrollador

/20 Corresponde a los montos pagados por la Tarifa 2 y 3, en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018. Montos en pesos 2018. Los servicios que estas tarifas incluyen son: Servicio de Almacén, Servicio de Fumigación y Control de Fauna Nociva, Servicio de Jardinería, Servicio de Limpieza y Desinfección y Gestión de Residuos Comunes Asmíllables a los Domésticos, Servicio de Mantenimiento, Provision de Servicios Públicos y Eficiencia Energética, Servicio de Telecomunicaciones e Informática, Servicio de Telefonía, Televisión e Internet, Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica del Equipo, Servicio de Estacionamiento, Servicio de Locales Comerciales y Cajeros Automáticos, Servicio de Maquinas Expendedoras y Servicio de Cafetería. Montos en pesos 2018.

/20.1 Corresponde a los montos pagados por Tarifa 4, en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018. La Tarifa 4 corresponde a los precios unitarios de los servicios de: CEYE, Gases Medicinales, Laboratorio y Banco de Sangre, Alimento, Hemodialisis, Fotocopiado, Digitalización y Transmisión de Información, Recepción y Distribución de Correo y Mensajería, Recolección y Gestión de Residuos Peligrosos, Lavandería y Ropería, y Seguridad y Vigilancia. Montos en pesos 2018.

/20.2 Corresponde a los montos pagados por todas las Tarifas, en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018. Montos en pesos 2018.

/21 El monto correspondiente a la "1" Tarifa Anual Categoría 1" o "Categoría Tarifaria 1", que corresponde a la amortización de los financiamientos conforme a los Documentos de Financiamiento.

/22 12 y 13 a) "Tarifa Anual Categoría 2" o "Categoría Tarifaria 2", que corresponde a la amortización de los recursos de capital del Desarrollador, invertidos para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales, administrativas, consorciales y demás responsabilidades no contempladas en otras categorías de tarifa

b) "Tarifa Anual Categoría 3" o "Categoría Tarifaria 3", que corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de operación y mantenimiento conforme a lo establecido el Anexo 9 (Requerimiento de Gestión, Servicios Complementarios a los Servicios de Atención Médica y de Actividades Permitidas) y demás disposiciones del Contrato.

/23 14: Corresponde al cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador en materia de prestación de servicios a costo unitario conforme a lo establecido en el Anexo 9 (Requerimiento de Gestión, Servicios Complementarios a los Servicios de Atención Médica y de Actividades Permitidas) y demás disposiciones del Contrato.

/24 Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Termino de Construcción del Proyecto APP", "Fecha de inicio y mantenimiento del Proyecto APP", y "Fecha de Termino de Operación y Mantenimiento del Proyecto de APP" con motivo de convenio modificatorio No. CM-LPIM-CS-DA-SRMS-028/2018, de fecha 29 de noviembre del 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera y la Cláusula Vigésima Quinta, apartados 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-290/2017.

/25 La Información corresponde a los montos ejercidos durante el 2018 aprobados mediante la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) 01.02. 03.04.05 y 06.

Cuenta Pública 2018

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos 2018)

Clave de Cartera del proyecto	Plazo de ejecución del proyecto (Programado o contratado)				Monto de Inversión original (pesos)							Monto de Inversión modificada (pesos)						
	Construcción		Operación y Mantenimiento		Total	Privada	Fuentes de financiamiento de la Inversión				Estatal	Total	Privada	Fuentes de financiamiento de la Inversión				Estatal
	Inicio	Término	Inicio	Término			Recursos públicos federales							Total	Fiscales	Propios	No presupuestarios	
							Total	Fiscales	Propios	No presupuestarios								
1651GYN0005	12/03/2018	04-12-2019 ^{2/1}	06-03-2020 ^{1/2}	06-03-2043 ^{1/3}	1,597,085,829 ^{4/4}	1,597,085,829 ^{4/4}	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,672,203,200 ^{1/10}	\$2,672,203,200 ^{1/10}	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Cuenta Pública 2018

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2018)

Clave de Cartera del proyecto	Calendario de Inversión programada (pesos)					Calendario de Inversión Anual Realizada (pesos)					Avance físico (%)			
	Acumulado años anteriores	2017	2018	2019	Resto de los años	Acumulado años anteriores	2017	2018	2019	Resto de los años	Acumulado en años anteriores	Programado en 2018	Real en 2018	Total
1651GYN0005	\$0	\$255,160,684 / ⁸	\$1,229,067,626 / ⁸	\$112,857,518 / ⁸	\$0	\$0	\$0	\$268,908,418	\$0	\$0	0.00%	37.00%	23.40% / ¹³	23.40% / ¹³

Cuenta Pública 2018

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2018)

Clave de Cartera del proyecto	Niveles de servicios suministrados								Pago anual comprometido (pesos)			
	Operación				Mantenimiento				Total	Por disponibilidad /21	Por servicios suministrados /22	Otros pagos /23
	Descripción	Unidad	Cantidad		Descripción	Unidad	Cantidad					
			Programado	Observado			Programado	Observado				
1651CYN0005	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,047,696,140 ^{/14}	\$161,962,505 ^{/14}	\$692,746,785 ^{/14}	\$192,986,850 ^{/14/15}

Cuenta Pública 2018

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
 (Pesos 2018)

Clave de Cartera del proyecto	Pago anual realizado (pesos)									Ingresos por terceras fuentes programadas y recibidas en el ejercicio que se Informa		Observaciones generales
	Total	Por disponibilidad /21	Por servicios suministrados /22	Otros pagos /23	Por fuente de recursos					Programadas	Realizadas	
					Recursos públicos federales				Fuentes distintas a recursos públicos federales			
					Total	Fiscales	Propios	No Presupuestarios				
1651GYN0005	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se establecieron nuevas fechas para el apartado: "Inicio de Obra", "Fecha Programada de Terminación de Obra", "Inicio del Periodo de Pre-Operación", "Terminación del Periodo de Pre-Operación" y "Fecha programada de inicio de los Servicios" con motivo de Convenio Modificadorio No. CM-LPIM-CS-DA/SRMS-021/2018, celebrado el 09 de octubre de 2018, al amparo de los artículos 120 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y 154 de su Reglamento, asimismo, con base en lo estipulado en la Cláusula Vigésima Quinta, apartado 25.4, del Contrato LPIM-CS-DA-SRMS-237/2017.