
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programa Asociación 
Público Privada de 

Conservación 

Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras 
(APP Querétaro - San 

Luis Potosí)

Querétaro/ 

Guanajuato/ 
San Luis Potosí

Ejecución / 
Operación

20/08/201515092110002

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización

         1,907,948,694 01,907,948,694 1/07/11/2016 10 años        6,474,413,955 01/12/2016 31/12/2018 01/12/2016 31/10/2026
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Inspección Visual E-1 Deterioros Superficiales
IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro 

carril
E-2 IRI Índice de Rugosidad 

Internacional 
PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril E-3 Profundidad de Roderas
Def: < ó = a 500 µm por kilómetro 

carril E-4 Deflexiones

Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por 
kilómetro carril

E-5 Coeficiente de Fricción 

Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril E-6 Macrotextura

Inspección Visual E-8 Tal Taludes
• Cada elemento deberá contar con 

una       Calf. entre 0 y 2.
• A cada elemento de la estructura 
con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una 
medida de acción correctiva.
• Las defensas de inducción deben 

estar siempre presentes, pintadas y 
sin deformaciones.
Inspección Visual E-10 OD Obras de Drenaje
• El S.H. deberá tener una vida de 2 
años o más.                            
• BOTONES, BOYAS  Y VIALETAS: 
Deberán estar 100% presentes, 

visibles y firmemente adheridas al 
pavimento y deberán cumplir con el 
coeficiente de reflexión.
• PINTURA: La retroreflexión se medirá 

por promedio/km-raya con los 
valores: P. BLANCA: min. 200 
mcd/lx/m2  P. AMARILLA: min. 150 
mcd/lx/m2
La Retroreflexión se medirá:  

• Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2  

• Amarillo: máx. 435 - min. 257  

cd/lx/m2 
• Naranja: Fluorescente para  P.O. min. 

104 cd/lx/m2  
• Verde: min. 38 cd/lx/m2  

• Azules: min. 17 cd/lx/m2

Inspección Visual E-13 DBC Defensa y barreras 
centrales

11.04% 3/

Inspección Visual E-15 SerV Servicio de 
Vialidad

16 16

Inspección Visual
E-14 FDV 

Funcionalidad del 
derecho de vía

16 16

Inspección Visual
E-7 LCA Limpieza de 

Calzada y 
Acotamientos

16

E-9 Estructuras

E-11 SH Señalamiento 

Horizontal

E-12 SV Señalamiento Vertical

16

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

11.04% 3/0 24.56% 3/0
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

16 16

(Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre 
de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados 
recursos por $ 740’744,407.00 pesos ya afectados por 
el factor de actualización de precios, sin embargo, por 

incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento 
se aplicaron deductivas por en los estándares de 

desempeño activados por un monto de $ 41,574.09 
pesos, menos $1’163,920.75 pesos por el 5% del factor de 

cumplimiento que no se logró, así como también 
quedo pendiente de pagar la estimación de diciembre 
de 2019 por un monto programado de $ 62’734,453.57 
las cuales se tendrán que pagar con recursos de 2020. 

    676,750,419       682,631,645        692,847,318 

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

Cuenta Pública 2019

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Página 3 de 36



PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización

01/12/2016 31/10/2026 2,168,831,495 1/ 0           2,168,831,496 07/11/2016 10 años        5,966,720,132 01/12/2016 31/01/2019

Programa Asociación 
Público Privada de 

Conservación 

Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras 
(APP Coatzacoalcos - 

Villahermosa)

Veracruz/ 
Tabasco

Ejecución / 
Operación

20/08/201515092110003
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

Inspección Visual E-1 Deterioros Superficiales
IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro 

carril
E-2 IRI Índice de Rugosidad 

Internacional 
PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril E-3 Profundidad de Roderas
Def: < ó = a 500 µm por kilómetro 

carril E-4 Deflexiones

Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por 
kilómetro carril

E-5 Coeficiente de Fricción 

Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril E-6 Macrotextura

Inspección Visual E-8 Tal Taludes
• Cada elemento deberá contar con 

una Calf. entre 0 y 2.
• A cada elemento de la estructura 
con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una 
medida de acción correctiva.
• Las defensas de inducción deben 

estar siempre presentes, pintadas y 
sin deformaciones.
Inspección Visual E-10 OD Obras de Drenaje
• El S.H. deberá tener una vida de 2 
años o más.                            
• BOTONES, BOYAS  Y VIALETAS: 
Deberán estar 100% presentes, 

visibles y firmemente adheridas al 
pavimento y deberán cumplir con el 
coeficiente de reflexión.
• PINTURA: La retroreflexión se medirá 

por promedio/km-raya con los 
valores: P. BLANCA: min. 200 
mcd/lx/m2  P. AMARILLA: min. 150 
mcd/lx/m2
La Retroreflexión se medirá:  

• Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2  

• Amarillo: máx. 435 - min. 257  

cd/lx/m2 
• Naranja: Fluorescente para  P.O. min. 

104 cd/lx/m2  
• Verde: min. 38 cd/lx/m2  

• Azules: min. 17 cd/lx/m2

Inspección Visual E-13 DBC Defensa y barreras 
centrales

Inspección Visual
E-14 FDV 

Funcionalidad del 
derecho de vía

11 11

E-9 Estructuras

E-11 SH Señalamiento 

Horizontal

Inspección Visual E-15 SerV Servicio de 
Vialidad

11 11

E-12 SV Señalamiento Vertical

Inspección Visual
E-7 LCA Limpieza de 

Calzada y 
Acotamientos

11 11

11.37% 3/0 0 21.34% 3/ 11.37% 3/

Cuenta Pública 2019

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Página 5 de 36



PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

     478,422,786    478,422,727 

(Nota: Refiere a las estimaciones de enero a octubre de 
2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados 

recursos por $ 697’653,806.41 pesos ya afectados por el 
factor de actualización de precios, sin embargo, por 

incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento 
se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 
5’570,000.00 pesos, así como deductivas por un monto 

de $ 7’525,366.77 pesos, menos $ 8’949,484.21 pesos 
por el 5% del factor de cumplimiento que no se logró. 

quedo pendiente de pagar las estimaciones de 
noviembre y diciembre de 2019 por un monto 

programado de $ 142’128,072.38, las cuales se tendrán 

que pagar con recursos de 2020. 

       673,865,188 
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización

01/10/2017 31/07/2027 1,419,362,773 1/ 0            1,419,362,773 15/08/2017 10 años        5,536,919,968 01/10/2017 31/12/201916092110012

Programa Asociación 
Público Privada de 

Conservación 

Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras 

(APP Texcoco - 
Zacatepec)

Estado de 
México/ 

Tlaxcala / 
Puebla

Ejecución / 
Operación 18/08/2016
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

Inspección Visual E-1 Deterioros Superficiales
IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro 

carril
E-2 IRI Índice de Rugosidad 

Internacional 
PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril E-3 Profundidad de Roderas
Def: < ó = a 500 µm por kilómetro 

carril E-4 Deflexiones

Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por 
kilómetro carril

E-5 Coeficiente de Fricción 

Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril E-6 Macrotextura

Inspección Visual E-8 Tal Taludes
• Cada elemento deberá contar con 

una Calf. entre 0 y 2.
• A cada elemento de la estructura 
con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una 
medida de acción correctiva.
• Las defensas de inducción deben 

estar siempre presentes, pintadas y 
sin deformaciones.
Inspección Visual E-10 OD Obras de Drenaje
• El S.H. deberá tener una vida de 2 
años o más.                            
• BOTONES, BOYAS  Y VIALETAS: 
Deberán estar 100% presentes, 

visibles y firmemente adheridas al 
pavimento y deberán cumplir con el 
coeficiente de reflexión.
• PINTURA: La retroreflexión se medirá 

por promedio/km-raya con los 
valores: P. BLANCA: min. 200 
mcd/lx/m2  P. AMARILLA: min. 150 
mcd/lx/m2
La Retroreflexión se medirá:  

• Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2  

• Amarillo: máx. 435 - min. 257  

cd/lx/m2 
• Naranja: Fluorescente para  P.O. min. 

104 cd/lx/m2  
• Verde: min. 38 cd/lx/m2  

• Azules: min. 17 cd/lx/m2

Inspección Visual E-13 DBC Defensa y barreras 
centrales

Inspección Visual
E-14 FDV 

Funcionalidad del 
derecho de vía

13 13

E-9 Estructuras

E-11 SH Señalamiento 

Horizontal

Inspección Visual E-15 SerV Servicio de 
Vialidad

13 13

E-12 SV Señalamiento Vertical

Inspección Visual
E-7 LCA Limpieza de 

Calzada y 
Acotamientos

13 13

           411,476,309               411,476,309 11.78% 3/ 8.21% 3/ 8.21% 3/
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

      312,029,702       312,013,281 

(Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre 
(parcialmente) de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían 

programados recursos por $439’158,337.43 pesos ya 
afectados por el factor de actualización de precios, sin 

embargo, por incumplimientos en los trabajos de 
acondicionamiento se aplicaron penas convencionales 

por un monto de $ 356,000.00 pesos, así como 
deductivas por un monto de $ 12’004,087.74 pesos, 
menos $ 5’513,813.44 pesos por el 5% del factor de 

cumplimiento que no se logró. Quedo pendiente de 

pagar las estimaciones de noviembre (parcialmente) y 
diciembre de 2019 por un monto programado de $ 
85’124,403.82 las cuales se tendrán que pagar con 

recursos de 2020. 

     380,885,064 
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización

01/10/2017 31/07/2027 2,097,442,056 1/ 0         2,097,442,056 11/08/2017 10 años         4,961,232,189 01/10/2017 31/12/201916092110010

Programa Asociación 
Público Privada de 

Conservación 

Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras 

(APP Pirámides - 

Tulancingo - Pachuca)

Estado de 
México/ 

Hidalgo

Ejecución / 
Operación 18/08/2016
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

Inspección Visual E-1 Deterioros Superficiales
IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro 

carril
E-2 IRI Índice de Rugosidad 

Internacional 
PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril E-3 Profundidad de Roderas
Def: < ó = a 500 µm por kilómetro 

carril E-4 Deflexiones

Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por 
kilómetro carril

E-5 Coeficiente de Fricción 

Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril E-6 Macrotextura

Inspección Visual E-8 Tal Taludes
• Cada elemento deberá contar con 

una       Calf. entre 0 y 2.
• A cada elemento de la estructura 
con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una 
medida de acción correctiva.
• Las defensas de inducción deben 

estar siempre presentes, pintadas y 
sin deformaciones.
Inspección Visual E-10 OD Obras de Drenaje
• El S.H. deberá tener una vida de 2 
años o más.                            
• BOTONES, BOYAS  Y VIALETAS: 
Deberán estar 100% presentes, 

visibles y firmemente adheridas al 
pavimento y deberán cumplir con el 
coeficiente de reflexión.
• PINTURA: La retroreflexión se medirá 

por promedio/km-raya con los 
valores: P. BLANCA: min. 200 
mcd/lx/m2  P. AMARILLA: min. 150 
mcd/lx/m2
La Retroreflexión se medirá:  

• Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2  

• Amarillo: máx. 435 - min. 257  

cd/lx/m2 
• Naranja: Fluorescente para  P.O. min. 

104 cd/lx/m2  
• Verde: min. 38 cd/lx/m2  

• Azules: min. 17 cd/lx/m2

Inspección Visual E-13 DBC Defensa y barreras 
centrales

Inspección Visual
E-14 FDV 

Funcionalidad del 
derecho de vía

10 10

E-9 Estructuras

E-11 SH Señalamiento 

Horizontal

Inspección Visual E-15 SerV Servicio de 
Vialidad

10 10

E-12 SV Señalamiento Vertical

Inspección Visual
E-7 LCA Limpieza de 

Calzada y 
Acotamientos

10 10

          1,114,659,102              1,114,659,102 12.70% 3/ 8.56% 3/ 8.56% 3/
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

    345,700,493    345,698,497 

(Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre 
(parcialmente) de 2019).  Para el ejercicio 2019 se tenían 

programados recursos por $ 395,074,973.51 pesos ya 
afectados por el factor de actualización de precios, no 

hubo incumplimientos en los trabajos de 
acondicionamiento por lo que no se aplicaron penas 
convencionales, así como tampoco deductivas en los 

estándares de desempeño activados, no hubo 
retención por el 5% del factor de cumplimiento. Quedo 

pendiente de pagar las estimaciones de noviembre 
(parcialmente) y diciembre de 2019 por un monto 

programado de $ 49’197,870.57 las cuales se tendrán 

que pagar con recursos de 2020. 

       354,022,241 
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización

01/12/2017 30/09/2027 2,256,307,977 1/ 0          2,256,307,977 12/10/2017 10 años       6,583,386,547 01/12/2017 29/02/202016092110011

Programa Asociación 
Público Privada de 

Conservación 

Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras 

(APP Saltillo - 
Monterrey - La Gloria)

Coahuila / 
Nuevo León

Ejecución / 
Operación

18/08/2016
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

Inspección Visual E-1 Deterioros Superficiales
IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro 

carril
E-2 IRI Índice de Rugosidad 

Internacional 
PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril E-3 Profundidad de Roderas
Def: < ó = a 500 µm por kilómetro E-4 Deflexiones
Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por 
kilómetro carril

E-5 Coeficiente de Fricción 

Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril E-6 Macrotextura
Inspección Visual E-8 Tal Taludes
• Cada elemento deberá contar con 

una       Calf. entre 0 y 2.
• A cada elemento de la estructura 
con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una 
medida de acción correctiva.
• Las defensas de inducción deben 

estar siempre presentes, pintadas y 
sin deformaciones.
Inspección Visual E-10 OD Obras de Drenaje
• El S.H. deberá tener una vida de 2 
años o más.                            
• BOTONES, BOYAS  Y VIALETAS: 
Deberán estar 100% presentes, 
• PINTURA: La retroreflexión se medirá 

por promedio/km-raya con los 
valores: P. BLANCA: min. 200 
mcd/lx/m2  P. AMARILLA: min. 150 
mcd/lx/m2
La Retroreflexión se medirá:  

• Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2  

• Amarillo: máx. 435 - min. 257  

cd/lx/m2 
• Naranja: Fluorescente para  P.O. min. 

104 cd/lx/m2  
• Verde: min. 38 cd/lx/m2  

• Azules: min. 17 cd/lx/m2

Inspección Visual
E-14 FDV 

Funcionalidad del 
derecho de vía

8 8

E-9 Estructuras

E-11 SH Señalamiento 

Horizontal

E-12 SV Señalamiento Vertical

Inspección Visual
E-7 LCA Limpieza de 

Calzada y 
Acotamientos

8 8

         1,212,380,310             1,212,380,310 4.48% 3/ 5.12% 3/ 1.73% 3/
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

        62,216,296       37,210,834 

 Programa de Asociación Público Privada de 
Conservación Plurianual de la Red Federal de 

Carreteras (Saltillo-Monterrey-La Gloria) Para el 
ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $ 

353’373,759.41, erogando la cantidad de $ 12’057,738.60 

(Nota: Refiere a las estimaciones de noviembre y 
diciembre de 2018) pesos ya afectados por el factor de 

actualización de precios, sin embargo por 

incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento 
se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 

724,000.00 pesos, así como deductivas  en los 
estándares de desempeño activados por un monto de 

$ 2,628, 402.09 pesos,  menos $ 246,963.30 pesos por el 
5% del factor de cumplimiento que no se logró, 

asimismo, además las estimaciones correspondientes 

a los meses de Enero a Diciembre 2019 no fueron  
entregadas por la empresa Desarrolladora para su 
trámite correspondiente, las cuales se tendrán que 

pagar con recursos de 2020. El proyecto consiste en la 
ejecución de Trabajos de Rehabilitación de 292.44 Km 

equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-
Nuevo Laredo de tramos y puentes en los primeros dos 
años y 3 meses, así como su conservación periódica y 

rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el 
periodo del contrato 2017 – 2027, cubriendo parte del 
Estado de Nuevo León y Coahuila y al cierre del año 
2019 se tiene un avance físico contractual del 4.48%.  

 oContratos de Servicios, para el ejercicio 2019 se erogó 
la cantidad de $ 25’153,095.19

 �Contrato de Seguimiento y Control Global de los 10 
contratos APP para conservación de carreteras para el 

ejercicio 2019  asignación modificada 2019 de $ 

      336,888,416 
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

Inspección Visual E-13 DBC Defensa y barreras 
centrales

Inspección Visual
E-15 SerV Servicio de 

Vialidad
8 8

Cuenta Pública 2019

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Página 17 de 36



PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

1 1

ejercicio 2019, asignación modificada 2019 de $ 
11’460,800.00 pesos y un erogado de $ 11’460,800.00 

pesos.
 �Monitoreo Regional para el control de 3 contratos 

APPs de conservación de carreteras ubicados en la 
Zona norte para el ejercicio 2019, asignación 

modificada 2019 de $ 4’196,532.00 pesos y un erogado 
de $ 4’196,532.00 pesos.

 �Monitoreo Regional para el control de 3 contratos 
APPs de conservación de carreteras ubicados en la 

Zona Sur para el ejercicio 2019, asignación modificada 
2019 de $ 5’296,560.00 pesos y un erogado de $ 

5’296,560.00 pesos.

 �Monitoreo Regional para el control de 4 contratos 
APPs de conservación de carreteras ubicados en la 

Zona CENTRO para el ejercicio 2019, asignación 
modificada 2019 de $ 4’199,203.20 pesos y un erogado 

de $ 4’199,203.20 pesos.
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización

01/12/2017 30/09/2027 1,651,100,865 1/ 0            1,651,100,865 10/10/2017 10 años       5,548,268,974 01/12/2017 29/02/202016092110009

Programa Asociación 
Público Privada de 

Conservación 

Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras 

(APP Matehuala - 
Saltillo)

Nuevo León
Ejecución / 
Operación 18/08/2016
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

Inspección Visual E-1 Deterioros Superficiales
IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro 

carril
E-2 IRI Índice de Rugosidad 

Internacional 
PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril E-3 Profundidad de Roderas
Def: < ó = a 500 µm por kilómetro 

carril E-4 Deflexiones

Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por 
kilómetro carril

E-5 Coeficiente de Fricción 

Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril E-6 Macrotextura

Inspección Visual E-8 Tal Taludes
• Cada elemento deberá contar con 

una       Calf. entre 0 y 2.
• A cada elemento de la estructura 
con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una 
medida de acción correctiva.
• Las defensas de inducción deben 

estar siempre presentes, pintadas y 
sin deformaciones.
Inspección Visual E-10 OD Obras de Drenaje
• El S.H. deberá tener una vida de 2 
años o más.                            
• BOTONES, BOYAS  Y VIALETAS: 
Deberán estar 100% presentes, 

visibles y firmemente adheridas al 
pavimento y deberán cumplir con el 
coeficiente de reflexión.
• PINTURA: La retroreflexión se medirá 

por promedio/km-raya con los 
valores: P. BLANCA: min. 200 
mcd/lx/m2  P. AMARILLA: min. 150 
mcd/lx/m2
La Retroreflexión se medirá:  

• Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2  

• Amarillo: máx. 435 - min. 257  

cd/lx/m2 
• Naranja: Fluorescente para  P.O. min. 

104 cd/lx/m2  
• Verde: min. 38 cd/lx/m2  

• Azules: min. 17 cd/lx/m2

Inspección Visual E-13 DBC Defensa y barreras 
centrales

Inspección Visual
E-14 FDV 

Funcionalidad del 
derecho de vía

9 9

E-9 Estructuras

E-11 SH Señalamiento 

Horizontal

Inspección Visual E-15 SerV Servicio de 
Vialidad

9 9

E-12 SV Señalamiento Vertical

Inspección Visual
E-7 LCA Limpieza de 

Calzada y 
Acotamientos

9 9

           954,119,724               954,119,724 9.69% 3/ 6.25% 3/ 6.25% 3/
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

      159,189,090      156,541,803 

(Nota: Refiere a las estimaciones de enero a agosto de 
2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados 

recursos por $ 292’497,544.49 pesos ya afectados por el 
factor de actualización de precios, sin embargo, por 

incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento 
se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 

866,000.00 pesos, así como, deductivas por en los 
estándares de desempeño activados por un monto de 
$ 614,233.24 pesos, menos $ 1’048,944.49 pesos por el 
5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo 

pendiente de pagar las estimaciones de septiembre a 
diciembre de 2019 por un monto programado de $ 
125’274,419.14 las cuales se tendrán que pagar con 

recursos de 2020. 

       277,364,317 
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización

01/09/2018 30/06/2028 1,819,808,598 1/ 0           1,819,808,598 28/06/2018 10 años        5,288,625,523 01/09/2018 31/05/202017092110009

Programa Asociación 
Público Privada de 

Conservación 

Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras 

(APP Campeche - 
Mérida)

Campeche / 
Yucatán

Ejecución / 
Operación 31/08/2017
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

Inspección Visual E-1 Deterioros Superficiales
IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro 

carril
E-2 IRI Índice de Rugosidad 

Internacional 
PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril E-3 Profundidad de Roderas
Def: < ó = a 500 µm por kilómetro 

carril E-4 Deflexiones

Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por 
kilómetro carril

E-5 Coeficiente de Fricción 

Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril E-6 Macrotextura

Inspección Visual E-8 Tal Taludes
• Cada elemento deberá contar con 

una       Calf. entre 0 y 2.
• A cada elemento de la estructura 
con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una 
medida de acción correctiva.
• Las defensas de inducción deben 

estar siempre presentes, pintadas y 
sin deformaciones.
Inspección Visual E-10 OD Obras de Drenaje
• El S.H. deberá tener una vida de 2 
años o más.                            
• BOTONES, BOYAS  Y VIALETAS: 
Deberán estar 100% presentes, 

visibles y firmemente adheridas al 
pavimento y deberán cumplir con el 
coeficiente de reflexión.
• PINTURA: La retroreflexión se medirá 

por promedio/km-raya con los 
valores: P. BLANCA: min. 200 
mcd/lx/m2  P. AMARILLA: min. 150 
mcd/lx/m2
La Retroreflexión se medirá:  

• Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2  

• Amarillo: máx. 435 - min. 257  

cd/lx/m2 
• Naranja: Fluorescente para  P.O. min. 

104 cd/lx/m2  
• Verde: min. 38 cd/lx/m2  

• Azules: min. 17 cd/lx/m2

Inspección Visual E-13 DBC Defensa y barreras 
centrales

Inspección Visual
E-14 FDV 

Funcionalidad del 
derecho de vía

15 15

E-9 Estructuras

E-11 SH Señalamiento 

Horizontal

Inspección Visual E-15 SerV Servicio de 
Vialidad

15 15

E-12 SV Señalamiento Vertical

Inspección Visual
E-7 LCA Limpieza de 

Calzada y 
Acotamientos

15 15

        1,341,070,554            1,341,070,554 4.15% 3/ 3.58% 3/ 3.58% 3/
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

        60,602,910       60,602,910 

(Nota: Refiere a las estimaciones de enero a octubre de 
2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados 

recursos por $ 125’889,323.75 pesos ya afectados por el 
factor de actualización de precios, sin embargo, por 

incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento 
se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 

2’258,000.00 pesos, así como deductivas por en los 
estándares de desempeño activados por un monto de 
$ 1’769,232.34 pesos, menos $ 1’328,401.35 pesos por el 
5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo 

pendiente de pagar las estimaciones de noviembre y 
diciembre de 2019 por un monto programado de $ 
39’284,419.31 las cuales se tendrán que pagar con 

recursos de 2020. 

      132,074,498 
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización

01/09/2018 30/06/2028 3,747,897,193 1/ 0           3,747,897,193 29/06/2018 10 años        11,613,904,140 01/09/2018 31/12/202017092110008

Programa Asociación 
Público Privada de 

Conservación 

Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras 

(APP Arriaga - 
Tapachula)

Chiapas
Ejecución / 
Operación 31/08/2017
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

Inspección Visual E-1 Deterioros Superficiales
IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro 

carril
E-2 IRI Índice de Rugosidad 

Internacional 
PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril E-3 Profundidad de Roderas
Def: < ó = a 500 µm por kilómetro 

carril E-4 Deflexiones

Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por 
kilómetro carril

E-5 Coeficiente de Fricción 

Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril E-6 Macrotextura

Inspección Visual E-8 Tal Taludes
• Cada elemento deberá contar con 

una       Calf. entre 0 y 2.
• A cada elemento de la estructura 
con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una 
medida de acción correctiva.
• Las defensas de inducción deben 

estar siempre presentes, pintadas y 
sin deformaciones.
Inspección Visual E-10 OD Obras de Drenaje
• El S.H. deberá tener una vida de 2 
años o más.                            
• BOTONES, BOYAS  Y VIALETAS: 
Deberán estar 100% presentes, 

visibles y firmemente adheridas al 
pavimento y deberán cumplir con el 
coeficiente de reflexión.
• PINTURA: La retroreflexión se medirá 

por promedio/km-raya con los 
valores: P. BLANCA: min. 200 
mcd/lx/m2  P. AMARILLA: min. 150 
mcd/lx/m2
La Retroreflexión se medirá:  

• Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2  

• Amarillo: máx. 435 - min. 257  

cd/lx/m2 
• Naranja: Fluorescente para  P.O. min. 

104 cd/lx/m2  
• Verde: min. 38 cd/lx/m2  

• Azules: min. 17 cd/lx/m2

Inspección Visual E-13 DBC Defensa y barreras 
centrales

Inspección Visual
E-14 FDV 

Funcionalidad del 
derecho de vía

15 15

E-9 Estructuras

E-11 SH Señalamiento 

Horizontal

Inspección Visual E-15 SerV Servicio de 
Vialidad

15 15

E-12 SV Señalamiento Vertical

Inspección Visual
E-7 LCA Limpieza de 

Calzada y 
Acotamientos

15 15

         1,630,766,112             1,630,766,112 3.13% 3/ 2.53% 3/ 2.53% 3/
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

      201,036,297     201,036,232 

(Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre 
de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados 

recursos por $ 373’390,804.83 pesos ya afectados por el 
factor de actualización de precios, sin embargo, por 

incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento 
se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 

3’210,000.00 pesos, así como deductivas por en los 
estándares de desempeño activados por un monto de 
$ 3’319,286.05 pesos, menos $ 2’736,033.35 pesos por el 
5% del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo 

pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2019 
por un monto programado de $ 57’572,736.73 la cual se 

tendrá que pagar con recursos de 2020. 

       348,174,775 
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización

01/09/2018 30/06/2028 2,023,447,007 1/ 0         2,023,447,007 28/06/2018 10 años        5,394,853,104 01/09/2018 31/12/202017092110011

Programa Asociación 
Público Privada de 

Conservación 

Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras 

(APP Tampico - 
Ciudad Victoria)

Tamaulipas
Ejecución / 
Operación 31/08/2017
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

Inspección Visual E-1 Deterioros Superficiales
IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro 

carril
E-2 IRI Índice de Rugosidad 

Internacional 
PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril E-3 Profundidad de Roderas
Def: < ó = a 500 µm por kilómetro 

carril E-4 Deflexiones

Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por 
kilómetro carril

E-5 Coeficiente de Fricción 

Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril E-6 Macrotextura

Inspección Visual E-8 Tal Taludes
• Cada elemento deberá contar con 

una       Calf. entre 0 y 2.
• A cada elemento de la estructura 
con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una 
medida de acción correctiva.
• Las defensas de inducción deben 

estar siempre presentes, pintadas y 
sin deformaciones.
Inspección Visual E-10 OD Obras de Drenaje
• El S.H. deberá tener una vida de 2 
años o más.                            
• BOTONES, BOYAS  Y VIALETAS: 
Deberán estar 100% presentes, 

visibles y firmemente adheridas al 
pavimento y deberán cumplir con el 
coeficiente de reflexión.
• PINTURA: La retroreflexión se medirá 

por promedio/km-raya con los 
valores: P. BLANCA: min. 200 
mcd/lx/m2  P. AMARILLA: min. 150 
mcd/lx/m2
La Retroreflexión se medirá:  

• Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2  

• Amarillo: máx. 435 - min. 257  

cd/lx/m2 
• Naranja: Fluorescente para  P.O. min. 

104 cd/lx/m2  
• Verde: min. 38 cd/lx/m2  

• Azules: min. 17 cd/lx/m2

Inspección Visual E-13 DBC Defensa y barreras 
centrales

Inspección Visual
E-14 FDV 

Funcionalidad del 
derecho de vía

9 9

E-9 Estructuras

E-11 SH Señalamiento 

Horizontal

Inspección Visual E-15 SerV Servicio de 
Vialidad

9 9

E-12 SV Señalamiento Vertical

Inspección Visual
E-7 LCA Limpieza de 

Calzada y 
Acotamientos

9 9

           825,331,929               825,331,929 3.88% 3/ 3.3% 3/ 3.3% 3/
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

      155,048,243      155,031,027 

(Nota: Refiere a la estimación de diciembre de 2018 y 

las estimaciones de enero a noviembre de 2019). Para 
el ejercicio 2019 se tenían programados recursos por $ 

169’656,291.92 pesos ya afectados por el factor de 
actualización de precios, sin embargo por 

incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento 
se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 

386,000.00 pesos, así como deductivas por en los 
estándares de desempeño activados por un monto de 

$ 189,264.56 pesos,  menos $ 160,402.67 pesos por el 5% 
del factor de cumplimiento que no se logró, asimismo, 
la estimación de diciembre 2018 no se alcanzó a pagar 

con recurso 2018 ( $9,227,492.83  pesos) por lo que se 
pagó con recursos 2019. Quedo pendiente de pagar la 

estimación de diciembre de 2019 por un monto 
programado de $ 22’990,512.84 la cual se tendrá que 

pagar con recursos de 2020. 

      178,224,649 
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización

01/09/2018 30/06/2028 1,823,199,395 1/ 0            1,823,199,395 29/06/2018 10 años       6,662,399,783 01/09/2018 31/10/202017092110010

Programa Asociación 
Público Privada de 

Conservación 

Plurianual de la Red 
Federal de Carreteras 
(APP San Luis Potosí - 

Matehuala)

San Luis Potosí
Ejecución / 
Operación 31/08/2017
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

Inspección Visual E-1 Deterioros Superficiales
IRI < ó = A 2.5 m/km por kilómetro 

carril
E-2 IRI Índice de Rugosidad 

Internacional 
PR < ó = a 12 mm por kilómetro carril E-3 Profundidad de Roderas
Def: < ó = a 500 µm por kilómetro 

carril E-4 Deflexiones

Coef. > a 0.40 y < ó = a 0.09 por 
kilómetro carril

E-5 Coeficiente de Fricción 

Mtx: > a 0.75 mm por kilómetro carril E-6 Macrotextura

Inspección Visual E-8 Tal Taludes
• Cada elemento deberá contar con 

una       Calf. entre 0 y 2.
• A cada elemento de la estructura 
con calf. entre 3 y 5 se le aplicará una 
medida de acción correctiva.
• Las defensas de inducción deben 

estar siempre presentes, pintadas y 
sin deformaciones.
Inspección Visual E-10 OD Obras de Drenaje
• El S.H. deberá tener una vida de 2 
años o más.                            
• BOTONES, BOYAS  Y VIALETAS: 
Deberán estar 100% presentes, 

visibles y firmemente adheridas al 
pavimento y deberán cumplir con el 
coeficiente de reflexión.
• PINTURA: La retroreflexión se medirá 

por promedio/km-raya con los 
valores: P. BLANCA: min. 200 
mcd/lx/m2  P. AMARILLA: min. 150 
mcd/lx/m2
La Retroreflexión se medirá:  

• Blanco: máx. 580 - min. 342 cd/lx/m2  

• Amarillo: máx. 435 - min. 257  

cd/lx/m2 
• Naranja: Fluorescente para  P.O. min. 

104 cd/lx/m2  
• Verde: min. 38 cd/lx/m2  

• Azules: min. 17 cd/lx/m2

Inspección Visual E-13 DBC Defensa y barreras 
centrales

Inspección Visual
E-14 FDV 

Funcionalidad del 
derecho de vía

7 7

E-9 Estructuras

E-11 SH Señalamiento 

Horizontal

Inspección Visual E-15 SerV Servicio de 
Vialidad

7 7

E-12 SV Señalamiento Vertical

Inspección Visual
E-7 LCA Limpieza de 

Calzada y 
Acotamientos

7 7

         977,374,422              977,374,422 5.76% 3/ 5.20% 3/ 5.20% 3/
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

13 13

       216,447,136      216,447,136 

(Nota: Refiere a las estimaciones de enero a noviembre 
de 2019). Para el ejercicio 2019 se tenían programados 
recursos por $ 305’786,073.15 pesos ya afectados por el 

factor de actualización de precios, sin embargo, por 

incumplimientos en los trabajos de acondicionamiento 
se aplicaron penas convencionales por un monto de $ 

779,999.99 pesos, así como deductivas por en los 
estándares de desempeño activados por un monto de 

$ 523,929.77 pesos, menos $ 603,721.60 pesos por el 5% 
del factor de cumplimiento que no se logró. Quedo 

pendiente de pagar la estimación de diciembre de 2019 
por un monto programado de $ 70’185,420.74 la cual se 

tendrá que pagar con recursos de 2020. 

      292,205,486 
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Plazo del 
contrato

ConstrucciónValor total del 
contrato de APP 
a valor presente

No 

presupuestarios 2/

Nombre del proyecto
Fecha de 
firma de 
contrato

Término 

Clave de 
Cartera del 

proyecto

TérminoInicio 

Total 

Operación  y mantenimiento

Presupuestarios

Fuentes de financiamiento

Inicio 

Etapa del 
Proyecto

Entidad 
Federativa

Monto de inversión original establecida en el contrato

(pesos)

Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto

Fecha de 
autorización

14096410014

Libramiento de la 
Carretera La Galarza- 

Amatitlanes.
Puebla Operación 20/08/2015 26/08/2016 30 años           974,238,921 09/08/2017 29/05/2019 31/05/2019 26/12/2046           881,647,182 N/A              881,647,182 

Todas las cifras incluyen IVA

2/ La fuente de financiamiento no presupuestaria corresponde a la inversión privada del Desarrollador.

3/ El avance físico reportado es respecto al total del contrato.

1/ Los Montos "Totales de Inversión" corresponden a los montos de inversión programados propios a la Etapa de Rehabilitación Inicial.
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Programada

Operación

Descripción

Monto de inversión anual             

(pesos)

Avance físico 

acumulado

Avance físico 

real anual
Real

Avance físico 

(%)

Avance físico 

programado 
anual

Cantidad
Unidad

Niveles de servicios suministrados

Mantenimiento

DescripciónUnidad

0               285,476,413 100.00% 0.00% 8.00%
Disponibilidad del 

tramo por 
sección

Pago por 
Disponibilidad de 

Servicio de acuerdo a 
los anexos del Contrato 

APP.

100% 100% Nivel de Servicio
De acuerdo a los anexos del 
Contrato APP.
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PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(Pesos 2019)

Programado Observado

Pago total 
anual 

modificado al 
cierre del año 

autorizado
(pesos)

Pago total 
anual 

realizado      
(pesos)

Pago anual                                   
(pesos)

Pago total 
anual asignado  

3/

(pesos)

Observaciones generales

Cantidad

100% 100%       114,000,000       60,000,000       57,379,284 

El pago anual asignado fue menor al comprometido en 
el Contrato APP como Pago Por Disponibilidad (PPD) 

anual.  El PPD ejercido en el ejercicio que se
reporta únicamente cubrió dos trimestres, toda vez 

que el proyecto inció operaciones en el último mes del 

segundo trimestre de 2019.
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