
PORCENTAJE DE AVANCE

1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y

NOTAS
CLAVE

ENTIDAD
FEDERA-

TIVA

FECHA DE
INICIO Y

TÉRMINO
DE LA

ETAPA DE
INVERSIÓN

2/

MODIFICADA

2023

APROBADA PAGADA

ACUMU-
LADO

HASTA 2023

INVERSIÓN

PAGADA/
APROBADA

PAGADA/
MODIFICADA

PROGRA-
MADO REAL

(PESOS) PORCENTAJE DE AVANCE
FINANCIERO 2023 2023

INVERSIÓN TOTAL
2/

1,854,930,242 0 32,743,500 32,743,500 0.0 100.0TOTAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN 1,854,930,242 0 32,743,500 32,743,500 0.0 100.0

1,854,930,242PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 0 32,743,500 32,743,500 0.0 100.0

02113J2Z0001 Son. 06-2022
12-2023

535,839,687 000 0 0 0.0 0.0Habilitación de Patios de áreas
de almacenaje de granel
mineral.

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 0 0 0.0 0.0

02213J2Z0001 Son. 01-2023
12-2023

367,379,235 000 32,743,500 32,743,500 0.0 100.0Dragado de Construcción para
Canales de Navegación,
Dársena de Ciaboga, Áreas de
maniobras y atraque del actual
Recinto Portuario de
Guaymas.

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 32,743,500 32,743,500 0.0 100.0

02213J2Z0002 Son. 07-2022
12-2023

452,397,830 000 0 0 0.0 0.0Construcción de muelle para
usos múltiples en Banda Este
Tramo No. 1.

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 0 0 0.0 0.0

02213J2Z0003 Son. 10-2022
12-2023

216,008,895 000 0 0 0.0 0.0Tablestacado de contención
para muelles bandas este y
sur, en Recinto Portuario de
Guaymas.
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K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 0 0 0.0 0.0

02213J2Z0004 Son. 10-2022
12-2024

283,304,595 000 0 0 0.0 0.0Rehabilitación y
modernización del circuito
integral ferroviario y brazo
norte.

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 0 0 0.0 0.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

1/

2/    Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al
monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de
inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
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