
PORCENTAJE DE AVANCE

1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS,
DENOMINACIÓN Y NOTAS CLAVE

ENTIDAD
FEDERA-

TIVA

FECHA DE
INICIO Y

TÉRMINO DE
LA ETAPA DE
INVERSIÓN

2/

MODIFICADA

2024

APROBADA PAGADA

ACUMU-
LADO

HASTA
2024

INVERSIÓN

PAGADA/
APROBADA

PAGADA/
MODIFICADA

PROGRA-
MADO REAL

(PESOS) PORCENTAJE DE AVANCE
FINANCIERO 2024 2024

INVERSIÓN TOTAL
2/

5,207,825,895 311,677,123 351,754,557 195,039,655 62.5 55.4TOTAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN 5,207,825,895 311,677,123 351,754,557 195,039,655 62.5 55.4

5,207,825,895PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 311,677,123 351,754,557 195,039,655 62.5 55.4

33.01709J2Y0001 Tamps. 02-2017
10-2024

938,297,899 69.12.3104,440,986 57,434,300 4,756,028 4.5 8.2Subestaciones Eléctricas y Lineas
de Trasmisión

J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional
Altamira, S.A. de C.V.

K-004-Proyectos de construcción de puertos 104,440,986 57,434,300 4,756,028 4.5 8.2

89.01809J2Y0001 Tamps. 05-2018
12-2024

892,395,347 19.68.6207,236,137 188,716,137 110,986,916 53.5 58.8Obras de Protección al Litoral
Costero, Etapa 1

J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional
Altamira, S.A. de C.V.

K-004-Proyectos de construcción de puertos 207,236,137 188,716,137 110,986,916 53.5 58.8

0.01909J2Y0002 Tamps. 01-2019
10-2024

260,858,968 100.04.10 4,220,200 2,236,505 0.0 52.9ADECUACIÓN DE PAVIMENTOS
EN PATIOS EX-ITA Y P.V.I Y
VIALIDAD MAR ROJO EN
ALTAMIRA

J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional
Altamira, S.A. de C.V.

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 4,220,200 2,236,505 0.0 52.9
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3.01909J2Y0003 Tamps. 01-2020
06-2024

385,450,599 98.41.40 58,542,900 58,542,900 0.0 100.0Reforzamiento de muros en Paso
Superior Vehicular km 30+880

J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional
Altamira, S.A. de C.V.

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 58,542,900 58,542,900 0.0 100.0

0.02213J2Y0002 Tamps. 03-2024
06-2025

1,079,123,927 0.00.00 0 0 0.0 0.0?Dragado Prolongación del Canal
Norte, en el puerto industrial
Altamira, Tamaulipas?

J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional
Altamira, S.A. de C.V.

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 0 0 0.0 0.0

2.12213J2Y0003 Tamps. 03-2024
06-2025

1,651,699,155 1.51.50 42,841,020 18,517,306 0.0 43.2MODERNIZACIÓN DE LA
ADUANA DE ALTAMIRA Y
OBRAS DE SEGURIDAD

J2Y - Administración del Sistema Portuario Nacional
Altamira, S.A. de C.V.

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 42,841,020 18,517,306 0.0 43.2
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

1/

2/    Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades se?aladas corresponden al monto total de inversión del
proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de
inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
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