

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				4,942,991,133,249	299,464,729,608	255,753,973,171	255,746,104,581	85.4	99.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				15,209,817,633	3,199,684,097	1,399,796,160	1,399,796,160	43.7	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				194,350,768	47,333,846	133,073	133,073	0.2	100.0			
Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa	1018T4L0001	Varios	01-2011 12-2016	34,398,917	6,319,220	0	0	0.0	0.0	48.2	51.8	100.0
					K-029-Programas de adquisiciones	6,319,220	0	0	0.0	0.0		
Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas	1118T4L0005	DF	01-2012 12-2017	32,653,565	4,430,753	42,180	42,180	0.9	100.0	28.1	-11.6	16.6
					K-029-Programas de adquisiciones	4,430,753	42,180	42,180	0.9	100.0		
Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción	1218T4L0005	Varios	06-2013 12-2017	62,019,486	21,497,151	0	0	0.0	0.0	41.1	0.0	41.1
					K-029-Programas de adquisiciones	21,497,151	0	0	0.0	0.0		
Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE	1318T4L0013	Camp.	01-2014 12-2018	23,448,000	4,566,884	0	0	0.0	0.0	24.8	0.0	24.8
					K-029-Programas de adquisiciones	4,566,884	0	0	0.0	0.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste	1318T4L0020	Camp.	01-2014 12-2016	7,359,344	1,350,000	0	0	0.0	0.0	34.2	65.8	100.0
K-029-Programas de adquisiciones					1,350,000	0	0	0.0	0.0			
Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las Regiones Marinas	1318T4L0021	Camp.	01-2014 12-2015	25,487,903	897,029	0	0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
K-029-Programas de adquisiciones					897,029	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de Adquisición de Equipos de Comunicación y Electrónicos de la Región Sur	1318T4L0022	Varios	01-2014 12-2015	5,597,139	4,082,135	0	0	0.0	0.0	0.3	99.7	100.0
K-029-Programas de adquisiciones					4,082,135	0	0	0.0	0.0			
Proyecto Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo de la Región Sur 2da Etapa	1418T4L0005	Tab.	01-2015 12-2016	3,386,414	4,190,674	90,893	90,893	2.1	100.0	0.0	100.0	100.0
K-029-Programas de adquisiciones					4,190,674	90,893	90,893	2.1	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				7,008,691,701	1,423,490,445	1,328,894,520	1,328,894,520	93.3	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa	1118T4L0001	Camp.	01-2012 12-2017	390,189,293	79,080,108	16,194,806	16,194,806	20.4	100.0	95.5	-16.9	78.6
K-027-Mantenimiento de infraestructura					79,080,108	16,194,806	16,194,806	20.4	100.0			
Proyecto Soporte Región Marina Suroeste 3ra. Etapa	1218T4L0023	Varios	01-2013 12-2019	210,608,901	165,008,493	6,330,624	6,330,624	3.8	100.0	42.4	52.2	94.6
K-027-Mantenimiento de infraestructura					165,008,493	6,330,624	6,330,624	3.8	100.0			
Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa	1318T4L0012	Varios	01-2014 12-2018	6,407,893,507	1,179,401,844	1,306,369,090	1,306,369,090	110.7	100.0	19.7	25.0	44.6
K-027-Mantenimiento de infraestructura					1,179,401,844	1,306,369,090	1,306,369,090	110.7	100.0			
OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN				59,032,858	51,000,000	12,597,471	12,597,471	24.7	100.0			
Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE	1318T4L0018	Camp.	01-2014 12-2018	59,032,858	51,000,000	12,597,471	12,597,471	24.7	100.0	22.0	67.2	89.2
K-043-Otros programas de inversión					51,000,000	12,597,471	12,597,471	24.7	100.0			
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				7,947,742,306	1,677,859,806	58,171,096	58,171,096	3.4	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell	1218T4L0019	Camp.	01-2013 12-2018	955,535,851	236,600,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				236,600,000	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de desarrollo campo Kunah	1318T4L0001	Varios	03-2013 12-2017	256,814,876	80,042,000	3,246,118	3,246,118	4.0	100.0	9.2	34.2	43.4
	K-028-Estudios de preinversión				80,042,000	3,246,118	3,246,118	4.0	100.0			
Proyecto de desarrollo campo Trión	1318T4L0002	Varios	03-2014 12-2016	295,117,224	99,926,500	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				99,926,500	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de desarrollo campo Baksha	1318T4L0003	Camp.	01-2014 12-2018	511,008,278	119,225,394	1,189,839	1,189,839	0.9	100.0	0.0	3.8	3.8
	K-028-Estudios de preinversión				119,225,394	1,189,839	1,189,839	0.9	100.0			
Proyecto de desarrollo campo Chapabil	1318T4L0004	Camp.	01-2014 12-2018	764,928,236	88,899,475	4,090,197	4,090,197	4.6	100.0	1.1	1.6	2.7
	K-028-Estudios de preinversión				88,899,475	4,090,197	4,090,197	4.6	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto de desarrollo campo Nab	1318T4L0005	Camp.	01-2014 12-2017	502,898,249	50,000	0	0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
	K-028-Estudios de preinversión				50,000	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de desarrollo campo Utsil	1318T4L0006	Camp.	04-2014 12-2018	597,008,799	87,769,227	16,269,782	16,269,782	18.5	100.0	0.0	35.4	35.4
	K-028-Estudios de preinversión				87,769,227	16,269,782	16,269,782	18.5	100.0			
Proyecto de desarrollo campo Numan	1318T4L0007	Camp.	01-2014 12-2017	475,668,482	6,450,547	0	0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
	K-028-Estudios de preinversión				6,450,547	0	0	0.0	0.0			
Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson	1318T4L0008	Camp.	01-2014 12-2018	1,122,475,876	193,853,371	2,933,732	2,933,732	1.5	100.0	0.0	19.8	19.8
	K-028-Estudios de preinversión				193,853,371	2,933,732	2,933,732	1.5	100.0			
Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun	1318T4L0009	Camp.	01-2014 12-2018	455,981,005	6,450,546	1,625,061	1,625,061	25.1	100.0	1.4	1.9	3.3
	K-028-Estudios de preinversión				6,450,546	1,625,061	1,625,061	25.1	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto de desarrollo campo Kayab	1318T4L0010	Camp.	05-2013 12-2018	1,691,450,542	533,168,106	28,816,367	28,816,367	5.4	100.0	0.1	17.8	17.9
	K-028-Estudios de preinversión				533,168,106	28,816,367	28,816,367	5.4	100.0			
Prueba Piloto Inyección de Surfactantes Campo Poza Rica	1418T4L0002	Varios	01-2015 12-2016	100,101,637	75,984,640	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				75,984,640	0	0	0.0	0.0			
Prueba Piloto Inyección de Surfactantes campo Tamaulipas Constituciones.	1418T4L0003	Varios	01-2015 12-2016	218,753,251	149,440,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-028-Estudios de preinversión				149,440,000	0	0	0.0	0.0			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				4,927,781,315,616	296,265,045,511	254,354,177,011	254,346,308,421	85.8	99.9			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				4,916,692,112,215	292,839,340,732	252,716,391,055	252,708,522,465	86.2	99.9			
Proyecto Aceite Terciario del Golfo	001 02 001	Varios	12-2002 12-2031	349,198,618,154	4,904,291,125	7,184,867,587	7,184,867,587	146.5	100.0	37.1	23.1	60.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,904,291,125	7,184,867,587	7,184,867,587	146.5	100.0			
Integral Jujo-Tecominoacán	018 01 016	Varios	12-2002 12-2036	101,445,244,799	3,640,813,486	2,629,421,010	2,629,421,010	72.2	100.0	71.8	-4.5	67.3

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,640,813,486	2,629,421,010	2,629,421,010	72.2	100.0			
Cantarell	020 96 020	Varios	01-1997 12-2036	1,155,430,902,855	30,913,924,387	27,337,535,118	27,337,535,118	88.4	100.0	69.9	11.1	81.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				30,913,924,387	27,337,535,118	27,337,535,118	88.4	100.0			
Burgos	021 96 021	Varios	01-1997 12-2029	465,709,488,544	7,008,305,205	16,264,395,116	16,264,395,116	232.0	100.0	68.3	16.7	84.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,008,305,205	16,264,395,116	16,264,395,116	232.0	100.0			
Proyecto Tamaulipas Constituciones	0218T4L0039	Varios	01-2001 12-2044	52,894,444,182	2,835,391,882	3,588,340,658	3,588,340,658	126.5	100.0	52.1	8.7	60.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				2,835,391,882	3,588,340,658	3,588,340,658	126.5	100.0			
Delta del Grijalva	038 98 038	Varios	01-1998 12-2027	92,996,003,638	10,460,635,369	8,117,863,240	8,117,863,240	77.6	100.0	81.0	9.8	90.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				10,460,635,369	8,117,863,240	8,117,863,240	77.6	100.0			
Integral Ku-Maloob-Zaap	039 98 039	Varios	12-2002 12-2030	784,736,006,490	53,598,599,935	40,919,407,488	40,919,407,488	76.3	100.0	47.5	28.3	75.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				53,598,599,935	40,919,407,488	40,919,407,488	76.3	100.0			
Integral Complejo Antonio J. Bermudez	069 98 069	Varios	01-2002 12-2032	240,227,943,454	11,208,165,910	9,849,552,388	9,841,683,798	87.8	99.9	57.6	17.8	75.4

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				11,208,165,910	9,849,552,388	9,841,683,798	87.8	99.9			
Integral Lakach	0718TZZ0001	Varios	01-2009 12-2026	34,455,380,437	5,417,768,284	3,569,941,630	3,569,941,630	65.8	100.0	26.8	48.2	75.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				5,417,768,284	3,569,941,630	3,569,941,630	65.8	100.0			
Integral Poza Rica	093 98 093	Varios	01-2002 12-2029	80,781,105,551	4,417,494,037	3,219,885,782	3,219,885,782	72.8	100.0	56.3	7.6	63.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				4,417,494,037	3,219,885,782	3,219,885,782	72.8	100.0			
Integral Arenque	094 01 092	Varios	01-2002 12-2029	43,145,067,772	984,569,914	1,447,649,708	1,447,649,708	147.0	100.0	65.2	16.6	81.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				984,569,914	1,447,649,708	1,447,649,708	147.0	100.0			
Integral Ayin-Alux	095 01 093	Varios	01-2009 12-2030	20,335,293,220	55,853,098	1,215,010,858	1,215,010,858	2,175.3	100.0	19.9	4.5	24.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				55,853,098	1,215,010,858	1,215,010,858	2,175.3	100.0			
Integral Bellota-Chinchorro	097 01 095	Tab.	12-2002 12-2027	101,032,454,918	8,490,979,645	6,606,296,074	6,606,296,074	77.8	100.0	57.0	3.7	60.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				8,490,979,645	6,606,296,074	6,606,296,074	77.8	100.0			
Integral Cactus Sitio-Grande	098 01 096	Varios	01-2002 12-2030	62,590,865,865	5,803,307,826	5,114,699,336	5,114,699,336	88.1	100.0	72.8	4.4	77.2

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				5,803,307,826	5,114,699,336	5,114,699,336	88.1	100.0			
Integral Chuc	101 01 099	Varios	01-2002 12-2038	296,468,125,859	20,119,368,993	17,403,779,657	17,403,779,657	86.5	100.0	44.9	3.2	48.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				20,119,368,993	17,403,779,657	17,403,779,657	86.5	100.0			
Integral Ek-Balam	102 01 100	Varios	01-2002 12-2045	106,899,215,129	6,915,182,007	3,864,759,464	3,864,759,464	55.8	100.0	27.3	36.5	63.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				6,915,182,007	3,864,759,464	3,864,759,464	55.8	100.0			
Integral El Golpe-Puerto Ceiba	103 01 101	Tab.	12-2002 12-2030	51,261,833,357	5,849,567,865	4,298,074,105	4,298,074,105	73.4	100.0	64.1	30.3	94.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				5,849,567,865	4,298,074,105	4,298,074,105	73.4	100.0			
Integral Yaxche	109 01 107	Varios	12-2006 12-2032	105,059,688,464	9,032,746,671	7,330,098,254	7,330,098,254	81.1	100.0	36.4	6.0	42.4
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				9,032,746,671	7,330,098,254	7,330,098,254	81.1	100.0			
Proyecto de Exploración Campeche Oriente	1118T4L0002	Camp.	01-2012 12-2017	30,877,773,349	6,102,951,290	2,690,134,782	2,690,134,782	44.0	100.0	20.3	29.0	49.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				6,102,951,290	2,690,134,782	2,690,134,782	44.0	100.0			
Proyecto de Exploración Comalcalco	1118T4L0003	Varios	01-2012 12-2018	30,565,605,053	3,940,862,925	1,714,080,431	1,714,080,431	43.4	100.0	26.4	9.8	36.2

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			3,940,862,925	1,714,080,431	1,714,080,431	43.4	100.0				
Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables	1118T4L0006	Varios	01-2012 12-2025	8,674,202,363	727,342,680	553,472,895	553,472,895	76.0	100.0	18.4	4.6	23.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				727,342,680	553,472,895	553,472,895	76.0	100.0			
Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación	1218T4L0001	Varios	04-2012 12-2026	3,977,439,435	61,606,754	722,645,763	722,645,763	1,172.9	100.0	17.7	1.1	18.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				61,606,754	722,645,763	722,645,763	1,172.9	100.0			
Proyecto de Exploración Tlancanan	1218T4L0006	Varios	01-2013 12-2018	8,741,442,321	313,347,450	2,826,280	2,826,280	0.9	100.0	3.0	0.1	3.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				313,347,450	2,826,280	2,826,280	0.9	100.0			
Proyecto de Exploración Alosa	1218T4L0007	Ver.	01-2013 12-2018	3,534,587,460	74,143,228	2,434,529	2,434,529	3.2	100.0	6.9	-1.4	5.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				74,143,228	2,434,529	2,434,529	3.2	100.0			
Proyecto de Exploración Oyamel	1218T4L0008	Varios	01-2013 12-2017	150,450,501	50,000	0	0	0.0	0.0	6.5	0.0	6.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				50,000	0	0	0.0	0.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto de Exploración Pakal	1218T4L0009	Varios	01-2013 12-2018	4,761,896,541	432,431,167	35,710,498	35,710,498	8.2	100.0	6.1	-1.4	4.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				432,431,167	35,710,498	35,710,498	8.2	100.0			
Proyecto de Exploración Cuichapa	1218T4L0010	Varios	01-2013 12-2018	8,816,875,592	1,985,174,052	1,440,266,280	1,440,266,280	72.5	100.0	25.6	16.1	41.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				1,985,174,052	1,440,266,280	1,440,266,280	72.5	100.0			
Proyecto de Exploración Uchukil	1218T4L0011	Varios	01-2013 12-2017	17,715,574,541	3,348,147,857	3,673,814,278	3,673,814,278	109.7	100.0	16.7	21.8	38.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,348,147,857	3,673,814,278	3,673,814,278	109.7	100.0			
Proyecto de Exploración Lebranche	1218T4L0012	Varios	01-2013 12-2018	3,713,863,928	50,000	574,132	574,132	1,148.2	100.0	3.3	-0.5	2.8
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				50,000	574,132	574,132	1,148.2	100.0			
Proyecto de Exploración Chalabil	1218T4L0013	Varios	01-2013 12-2018	30,894,871,736	5,691,690,858	7,338,078,812	7,338,078,812	128.9	100.0	16.1	27.1	43.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				5,691,690,858	7,338,078,812	7,338,078,812	128.9	100.0			
Proyecto de Exploración Holok	1218T4L0014	Varios	01-2013 12-2017	17,852,603,466	3,578,632,860	5,101,538,301	5,101,538,301	142.5	100.0	44.6	29.0	73.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				3,578,632,860	5,101,538,301	5,101,538,301	142.5	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto de Exploración Han	1218T4L0015	Varios	01-2013 12-2018	13,972,799,962	574,262,850	262,344,494	262,344,494	45.6	100.0	16.8	3.9	20.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				574,262,850	262,344,494	262,344,494	45.6	100.0			
Proyecto de Exploración Area Perdido	1218T4L0016	Varios	05-2013 12-2017	48,250,387,754	9,671,361,698	11,648,899,338	11,648,899,338	120.4	100.0	33.6	36.5	70.2
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				9,671,361,698	11,648,899,338	11,648,899,338	120.4	100.0			
Proyecto Tsimin Xux	1218T4L0017	Varios	01-2013 12-2048	142,223,482,798	23,991,962,608	16,214,778,904	16,214,778,904	67.5	100.0	29.1	31.6	60.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				23,991,962,608	16,214,778,904	16,214,778,904	67.5	100.0			
Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes	1218T4L0018	Varios	01-2013 12-2032	62,843,400,870	7,512,625,212	6,975,110,889	6,975,110,889	92.8	100.0	25.2	19.8	45.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				7,512,625,212	6,975,110,889	6,975,110,889	92.8	100.0			
Proyecto Crudo Ligero Marino	1218T4L0021	Varios	01-2013 12-2037	139,983,635,897	14,117,742,697	15,421,437,262	15,421,437,262	109.2	100.0	21.7	6.5	28.3
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos				14,117,742,697	15,421,437,262	15,421,437,262	109.2	100.0			
Proyecto Integral Cuenca de Macuspana	1218T4L0022	Varios	01-2013 12-2034	5,966,722,652	483,830,870	1,159,751,103	1,159,751,103	239.7	100.0	35.0	32.4	67.4

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			483,830,870	1,159,751,103	1,159,751,103	239.7	100.0				
Proyecto Lankahuasa	1218T4L0024	Varios	01-2013 12-2029	3,286,097,783	201,792,330	114,807,133	114,807,133	56.8	100.0	20.9	17.2	38.1
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			201,792,330	114,807,133	114,807,133	56.8	100.0				
Proyecto Integral Veracruz	1218T4L0025	Varios	01-2013 12-2038	76,445,334,512	6,666,038,010	3,426,206,632	3,426,206,632	51.3	100.0	9.7	6.2	15.9
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			6,666,038,010	3,426,206,632	3,426,206,632	51.3	100.0				
Proyecto Ixtal-Manik	1218T4L0026	Varios	01-2013 12-2033	43,434,250,888	4,122,470,797	2,939,272,469	2,939,272,469	71.2	100.0	41.7	-13.2	28.5
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			4,122,470,797	2,939,272,469	2,939,272,469	71.2	100.0				
Proyecto Costero Terrestre	1218T4L0027	Varios	01-2013 12-2040	10,648,854,773	1,783,912,630	390,447,613	390,447,613	21.8	100.0	20.6	18.0	38.7
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,783,912,630	390,447,613	390,447,613	21.8	100.0				
Proyecto Aceite y Gas en Lutitas	1218T4L0028	Varios	01-2013 12-2019	13,739,567,896	1,735,000,000	638,469,291	638,469,291	36.7	100.0	4.6	-0.0	4.6
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			1,735,000,000	638,469,291	638,469,291	36.7	100.0				
Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres	1318T4L0011	Varios	07-2013 12-2024	2,755,972,673	237,688,236	287,711,473	287,711,473	121.0	100.0	10.2	12.2	22.5

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			237,688,236	287,711,473	287,711,473	121.0	100.0				
Adquisición de una Unidad Flotante de Producción para Prueba de Alcance Extendido	1318T4L0015	Varios	01-2014 12-2025	6,649,024,394	199,057,279	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			199,057,279	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de 5 equipos modulares de perforación marina	1318T4L0016	Varios	01-2014 12-2026	8,497,737,568	61,606,755	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			61,606,755	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de 5 plataformas autoelevables de perforación marina (primera fase)	1318T4L0017	Varios	01-2014 12-2028	19,212,450,691	2,925,720,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			2,925,720,000	0	0	0.0	0.0				
Adquisición de 2 equipos modulares de perforación (segunda fase)	1418T4L0001	Varios	01-2015 12-2026	3,837,522,130	640,872,000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos			640,872,000	0	0	0.0	0.0				
OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN				11,089,203,401	3,425,704,779	1,637,785,956	1,637,785,956	47.8	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				COSTO TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
					2015			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa	0918T4L0001	Varios	01-2010 12-2017	3,659,574,423	1,061,000,000	414,663,341	414,663,341	39.0	100.0	43.6	4.1	47.6
	K-026-Otros proyectos				1,061,000,000	414,663,341	414,663,341	39.0	100.0			
Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas.	1118T4L0004	DF	01-2012 12-2017	25,116,113	2,823,519	15,867,288	15,867,288	561.9	100.0	14.8	35.7	50.5
	K-026-Otros proyectos				2,823,519	15,867,288	15,867,288	561.9	100.0			
Proyecto para Seguridad Física de PEP	1218T4L0003	Tab.	01-2013 12-2017	3,289,664,399	670,000,000	622,178,727	622,178,727	92.8	100.0	58.2	1.8	60.1
	K-026-Otros proyectos				670,000,000	622,178,727	622,178,727	92.8	100.0			
Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa	1218T4L0004	Tab.	01-2013 12-2017	962,498,541	335,000,000	114,071,761	114,071,761	34.0	100.0	83.4	9.0	92.4
	K-026-Otros proyectos				335,000,000	114,071,761	114,071,761	34.0	100.0			
Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa	1218T4L0020	DF	01-2013 12-2017	1,111,600,169	632,743,657	395,499,812	395,499,812	62.5	100.0	57.8	37.5	95.3

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ^{1/} PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2015		2015		ACUMULADO HASTA 2015
				COSTO TOTAL ^{2/}	2015			2015		PROGR-MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA			
K-026-Otros proyectos				632,743,657	395,499,812	395,499,812	62.5	100.0				
Proyecto de Medición de Pemex Exploración y Producción	1418T4L0004	Varios	01-2015 12-2017	2,040,749,756	724,137,603	75,505,027	75,505,027	10.4	100.0	0.0	2.6	2.6
K-026-Otros proyectos				724,137,603	75,505,027	75,505,027	10.4	100.0				

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Para efectos de presentación y comparabilidad con años previos, se reporta el ejercicio presupuestario completo como organismo subsidiario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.