

			FECHA DE	INVERSIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE
--	--	--	----------	-----------	----------------------

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2018		2018		ACUMULADO HASTA 2018
				INVERSIÓN TOTAL	2018			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				55,665,452	569,800	569,800	372,552	65.3	65.3			
PROYECTOS DE INVERSIÓN				55,665,452	569,800	569,800	372,552	65.3	65.3			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				55,665,452	569,800	569,800	372,552	65.3	65.3			
Programa para llevar a cabo el Fortalecimiento de la Infraestructura para Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico.	133891A0004	Coah.	01-2014 03-2018	55,665,452	569,800	569,800	372,552	65.3	65.3	1	1	91
	K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología				569,800	569,800	372,552	65.3	65.3			

17. Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de inversiones y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inversiones.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.