

Cuenta Pública 2019

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Precios 2019)

Clave de Cartera del proyecto	Nombre del proyecto	Entidad Federativa	Etapa del Proyecto	Fecha de autorización	Fecha de firma de contrato	Plazo del contrato	Valor total del contrato de APP a valor presente	Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto				Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos)		
								Construcción		Operación y mantenimiento		Total	Fuentes de financiamiento	
								Inicio	Término	Inicio	Término ⁵⁾		Presupuestarios	No presupuestarios
1616B000012	Modernización del Servicio Meteorológico Nacional	Nacional	Licitación cancelada ⁽²⁾ El proyecto se encuentra en la etapa de elaboración de estudios previos para la modificación del proyecto.	16 de agosto de 2017 6 de febrero de 2020 (autorización de la modificación del registro en cartera)	N/A	10 años ⁽³⁾	Inversión \$1,661,595,830 ⁽⁴⁾ Operación y Mantenimiento \$1,943,754,888 ⁽⁴⁾	En proceso de análisis	En proceso de análisis	En proceso de análisis	En proceso de análisis	En proceso de análisis	En proceso de análisis	En proceso de análisis

(1) Se han ejercido \$ 18,200,000 para estudios (Factibilidad, Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP y documentos para licitación).

(2) En 2018, el concurso internacional se canceló en la fase de aclaraciones, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

(3) Periodo establecido en el Análisis Costo-Eficiencia modificadorio.

(4) Costos de inversión, operación y mantenimiento establecidos en el Análisis Costo-Eficiencia modificadorio, en valor presente.

(5) Costos de inversión establecidos en el Análisis Costo-Eficiencia modificadorio, en pesos corrientes.

Cuenta Pública 2019

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Precios 2019)

Monto de inversión anual (pesos)		Avance físico (%)			Niveles de servicios suministrados							
Programada	Real	Avance físico acumulado	Avance físico programado	Avance físico real	Operación				Mantenimiento			
					Unidad	Descripción	Cantidad		Unidad	Descripción	Cantidad	
							Programado	Observado			Programado	Observado
Año 1 806,590,338 ⁽⁵⁾	En proceso de análisis ⁽¹⁾	0.00	0.00	0.00	Registros Meteorológicos	Mediciones hechas con el equipo que se implemento en el proyecto.	195,367,422 / año	0.0	Registros Meteorológicos	Mediciones hechas con el equipo que se implemento en el proyecto.	195,367,422 / año	0
Año 2 940,506,043 ⁽⁵⁾							Total de registros durante el proyecto: 1,800,228,207				Total de registros durante el proyecto: 1,800,228,207	

Cuenta Pública 2019

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(Precios 2019)

Pago anual (pesos)			Observaciones generales
Pago total anual asignado (pesos)	Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos)	Pago total anual realizado (pesos)	
0	0	0	<p>El proyecto cuenta con registro en cartera ante la unidad de inversión (I616B000012) recientemente actualizada por cambio de alcance del proyecto. Se encuentra en proceso de análisis para reestructuración de APP debido al cambio de alcance del mismo (Resultado de la evaluación de la conveniencia a que se refiere el artículo 14 fracción IX).</p> <p>El proyecto forma parte del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, publicado el 26 de noviembre de 2019, en conferencia de prensa del Presidente.</p>