

Cuenta Pública 2021

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

SECRETARÍA DE TURISMO

(Pesos 2021)

Clave de Cartera del proyecto	Nombre del proyecto	Entidad Federativa	Etapas del Proyecto	Fecha de autorización	Fecha de firma de contrato	Plazo del contrato	Valor total del contrato de APP a valor presente	Fechas de inicio y término del plazo de ejecución del proyecto		Fechas de inicio y término del plazo de operación y mantenimiento del proyecto		Monto de inversión original establecida en el contrato (pesos)			Monto de inversión anual (pesos)	
								Inicio	Término	Inicio	Término	Total	Fuentes de financiamiento		Programada	Real
													Presupuestarios	No presupuestarios		
1722100001	Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa	Sinaloa	Ejecución	25/06/2018	30/10/2018	30 años	2,598,848,404	31/01/2019	24/07/22 ¹	25/10/2022 ¹	31/10/2048	1,441,652,178 ²	413,573,594 ³	1,028,078,584 ⁴	617,585,578	452,310,004

Cuenta Pública 2021

Avance físico (%)			Niveles de servicios suministrados								Pago anual (pesos)			Observaciones generales
Avance físico acumulado	Avance físico programado	Avance físico real	Operación				Mantenimiento				Pago total anual asignado (pesos)	Pago total anual modificado al cierre del año autorizado (pesos)	Pago total anual realizado (pesos)	
			Unidad	Descripción	Cantidad		Unidad	Descripción	Cantidad					
					Programado	Observado			Programado	Observado				
65%	34%	21%	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D ⁵⁾	N/D ⁵⁾	N/D ⁵⁾	<p>Las cifras reportadas se encuentran expresadas a precios de diciembre de 2021.</p> <p>1) Derivado de los efectos de la suspensión y ralentización de actividades con motivo de la pandemia COVID-19, el Desarrollador solicitó una prórroga, misma que fue autorizada por el FONADIN y el Gobierno del Estado de Sinaloa en su calidad de entes contratantes durante el mes de agosto de 2021, estableciéndose nuevas fechas para la terminación de la construcción e inicio de operaciones del proyecto APP.</p> <p>2) Derivado de necesidades del proyecto, el Desarrollador realizó aportaciones adicionales, estableciéndose un Nuevo Monto de Inversión (julio 2021) que asciende a \$1,397.09, el cual incluye IVA, excluye gasto financiero y está expresado a millones pesos 2021. Dicho monto no representa inversión adicional por los fondos públicos comprometidos previamente.</p> <p>3) Corresponde al monto autorizado del Pp. 5248 PRODERMAGICO por \$400.79 mdp con IVA incluido y está expresado a pesos de diciembre de 2021.</p> <p>4) El monto expresado incluye los recursos otorgados por FONADIN que ascienden a \$185.0 mdp y se encuentran expresados a precios de diciembre de 2021.</p> <p>5) No hay contraprestación por parte del Sector Público para el pago de servicios, ni uso unitario de ellos.</p>