

EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014			Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado		Real
					Aprobada	Modificada	Pagada					
TOTAL				8,099,973,831	428,552,791	374,311,994	374,311,994	87.3	100.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				2,924,788,382	212,445,000	206,290,019	206,290,019	97.1	100.0			
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				427,687,265	110,045,000	110,620,240	110,620,240	100.5	100.0			
Adquisiciones				303,205,820	108,545,000	99,312,016	99,312,016	91.5	100.0			
Adquisición de maquinaria y equipos especializados 2014	1310K2N0002	B.C.S.	02-2014 12-2014	237,605,184	58,545,000	59,561,405	59,561,405	101.7	100.0	100.0	100.0	100.0
Adquisición y sustitución de maquinaria y equipo especializado utilizado en áreas de concentración y de cristalización de sal, de aproximadamente 200 kms, 187 kms de caminos y 67 de canales. Así como para la actividad de cosecha de sal.												
Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipo diversos 2014	1310K2N0005	Varias	02-2014 12-2014	65,600,636	50,000,000	39,750,611	39,750,611	79.5	100.0	100.0	100.0	100.0
Adquisición de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos, para mantenimiento de equipos. Derivado de las diferentes actividades productivas, la situación geográfica, entre otros, hace necesario que la entidad cuente con talleres propios de herramientas y maquinas.												
Mantenimiento				122,988,215		9,814,994	9,814,994	100.0				
Reparaciones mayores 2014	1310K2N0007	B.C.S.	02-2014 12-2014	122,988,215		9,814,994	9,814,994	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Reparación mayor a tractocamión Dart, máquina generadora de Energía y Barcaza de sal, para el apoyo de las actividades sustantivas de la entidad.												
Estudios de preinversión				1,493,230	1,500,000	1,493,230	1,493,230	99.5	100.0			
Estudios de preinversión para la construcción de taller Dart	1110K2N0007	B.C.S.	01-2012 12-2014	1,493,230	1,500,000	1,493,230	1,493,230	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0
Consiste en realizar un estudio que permita evaluar la factibilidad de reforzar el taller actual mediante modificaciones al mismo o la construcción de uno nuevo.												
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO				2,497,101,117	102,400,000	95,669,779	95,669,779	93.4	100.0			
Adquisiciones				2,497,101,117	102,400,000	95,669,779	95,669,779	93.4	100.0			
Adquisición de una Barcaza 2013	1310K2N0004	B.C.S.	01-2013 12-2016	2,497,101,117	102,400,000	95,669,779	95,669,779	93.4	100.0	90.0	24.1	25.1
El programa de inversión consiste en la adquisición de una embarcación tipo barcaza autopropulsada y auto descargable con capacidad de carga de 15,000 toneladas en reposición de otra con 45 años de antigüedad y de 6,500 toneladas métricas, incrementando la capacidad de transporte.												
PROYECTOS DE INVERSIÓN				5,175,185,449	216,107,791	168,021,975	168,021,975	77.7	100.0			
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA				932,801,015	51,529,753	29,920,173	29,920,173	58.1	100.0			
Infraestructura social				12,685,124		4,098,253	4,098,253	100.0				
Obras de apoyo a la Comunidad 2014	1410K2N0003	Varias	08-2014 12-2014	12,685,124		4,098,253	4,098,253	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Consiste en realizar obras enfocadas a mejorar el bienestar de los trabajadores de la Entidad. Muchas de estas obras se desprenden de acuerdos entre Sindicato y Empresa. Otras obras son para el disfrute de la Comunidad de Guerrero Negro, en aras de elevar la calidad de vida de la población.												
Infraestructura gubernamental				101,625,464		772,862	772,862	100.0				
Obras de apoyo a la zona industrial 2013	1210K2N0009	Varias	02-2013 12-2014	101,625,464		772,862	772,862	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
La alta salinidad del ambiente y el mismo contacto con la salmuera deteriora las compuertas de concreto. Por eso la entidad mantiene un programa de sustitución y adición de compuertas y debe construir piletas de concreto reforzado en lugares estratégicos de la salina que facilite esta actividad.												
Otros proyectos				818,490,427	51,529,753	25,049,058	25,049,058	48.6	100.0			
Reposición de Transportadores de Bandas 2013	1210K2N0008	Varias	02-2013 12-2014	101,413,266	15,000,000	10,640,672	10,640,672	70.9	100.0	100.0	32.0	100.0
Sustituir transportadores de bandas de más de 30 años de antigüedad en												

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/ EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
Guerrero Negro e Isla de Cedros de 600 y 2,500 metros lineales de longitud, con capacidad para transportar hasta 9.0 millones de toneladas por año. Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E. Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instantánea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitir manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales.	0410K2N0004	B.C.	08-2005 12-2014	408,752,067	17,000,000	8,140,421	8,140,421	47.9	100.0	100.0	100.0	100.0
Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio.	0610K2N0001	B.C.S.	08-2006 12-2014	252,627,227	16,568,753	3,341,883	3,341,883	20.2	100.0	100.0	9.5	100.0
Contar con una planta piloto para producir durante los próximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo. Optimización del sistema de vasos de concentración	1010K2N0015	B.C.S.	01-2011 12-2014	55,697,867	2,961,000	2,926,082	2,926,082	98.8	100.0	100.0	23.0	100.0
Bajo este proyecto se propone rediseñar la configuración con nuevos diques en las siguientes áreas de concentración: área 11, área 10, área 6 y área 4, para mantener un circuito lógico en el flujo de la salmuera. PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO				4,242,384,434	164,578,038	138,101,802	138,101,802	83.9	100.0			
Infraestructura gubernamental				403,783,813	60,543,183	51,596,009	51,596,009	85.2	100.0			
Obras de apoyo a la zona industrial 2014	1310K2N0006	N.D.G.	02-2014 12-2015	118,369,384	27,200,000	23,991,729	23,991,729	88.2	100.0	100.0	73.8	73.8
Obras para sustituir infraestructura existente que ya no corresponde a las necesidades actuales, compuestas por 8 obras descritas en el apartado de componentes.												
Optimización del proceso de producción de Sal.	0810K2N0009	B.C.S.	09-2008 12-2015	241,956,902	27,429,619	21,824,241	21,824,241	79.6	100.0	100.0	25.5	100.0
Realizar 4 sub-proyectos: a). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas 12 y 13; b). Disolución de sales fuera de especificaciones de Estero Norte; c). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas S3 y S4 y d). Nuevos vasos cristalizadores cercanos a planta lavadora.												
Diques Perimetrales de Estero Norte	1110K2N0004	B.C.S.	01-2012 12-2015	43,457,527	5,913,564	5,780,039	5,780,039	97.7	100.0	100.0	60.0	60.0
Actualmente la margen norte de las zonas de almacenamiento de amargos en Estero Norte denominadas Zona A y Zona B no cuentan con un borde de contención que mantenga confinada la salmuera.												
Inmuebles				69,289,842	2,891,463	12,965,728	12,965,728	448.4	100.0			
Construcción de oficinas administrativas	1010K2N0004	B.C.S.	01-2011 12-2015	69,289,842	2,891,463	12,965,728	12,965,728	448.4	100.0	86.0	26.0	86.0
Reponer las oficinas administrativas por término de vida útil y contar con edificios acordes a las necesidades actuales de espacio, de logística para actividades de atención al público, con seguridad y confort, optimización en el aprovechamiento del espacio y ahorro de energía.												
Otros proyectos				3,769,310,779	101,143,392	73,540,065	73,540,065	72.7	100.0			
Aprovechamiento de Salmuera Residual (ASR)	1210K2N0006	B.C.S.	02-2013 12-2018	2,478,889,581	29,757,513	43,824,314	43,824,314	147.3	100.0	14.0	9.0	14.0
Construcción de 800 has. de nuevos vasos cristalizadores e infraestructura de apoyo como caminos canales estaciones de bombeo, para la creación de un nuevo sistema de producción, cosecha, transporte terrestre y marítimo de sal industrial con capacidad de 2.0 millones de toneladas métricas por año.												
Reposición del Transportador CI-A	1210K2N0005	B.C.	05-2012 12-2015	71,145,967	15,000,000	14,429,954	14,429,954	96.2	100.0	100.0	19.0	100.0
Sustituir un transportador móvil de bandas de más de 30 años de antigüedad de 100 metros lineales de longitud y con un ancho de banda de 60 (1.52 m), por un nuevo transportador, incrementando el ancho de banda a 72 (1.90 m), así como la longitud, en 50 metros adicionales.												
Producción de Sal Martajada	1010K2N0016	B.C.S.	01-2011 12-2015	747,648,416	11,385,879	12,240,392	12,240,392	107.5	100.0	55.0	29.4	51.4
La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de grano a granulometrías pequeñas con la finalidad de atender a los												

EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS 1/
EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Inversión						Porcentaje de avance físico		
				(Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2014		2014		Acumulado hasta 2014	
				Costo Total 2/	2014		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada	Programado	Real		
					Aprobada	Modificada					Pagada	
clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determino mantener producción y comercialización de este tipo de sales. Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución	0310K2N0002	B.C.S.	01-2001 12-2016	471,626,815	45,000,000	3,045,405	3,045,405	6.8	100.0	47.7		12.7

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.